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 CỤC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY 

VIỆT NAM  

CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

Số: 250/QĐ-CVHHNT Khánh Hòa, ngày 28 tháng 4 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành 

Công trình: Sửa chữa trụ sở Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang                      

tại Cam Ranh  

GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI NHA TRANG 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;  

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy 

định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng 

và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy 

định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 quy định về lập dự 

toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về 

việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban 

hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy 

định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán; 

Căn cứ Quyết định số 160/QĐ-TCCB-LĐ ngày 24/12/1992 của Cục trưởng 

Cục Hàng hải Việt Nam (nay là Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thành lập 

Cảng vụ Nha Trang (nay là Cảng vụ Hàng hải Nha Trang); 

Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2018 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc phân cấp, quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải; 

Căn cứ Quyết định số 729/QĐ-BGTVT ngày 15/6/2023 của Bộ Giao thông 

Vận tải quy định về phân cấp, ủy quyền trong quản lý, thực hiện dự án sử dụng 

vốn đầu tư công do Bộ GTVT quản lý; 
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Căn cứ Công văn số 1612/CHHVN-KHĐT ngày 22/4/2024 của Cục Hàng 

hải Việt Nam về việc sửa chữa trụ sở Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại 

Cam Ranh; 

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-CVHHNT ngày 23/4/2024 của Cảng vụ Hàng 

hải Nha Trang về việc phê duyệt dự toán kinh phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công 

trình: Sửa chữa trụ sở Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Cam Ranh; 

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-CVHHNT ngày 03/5/2024 của Cảng vụ Hàng 

hải Nha Trang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, giai đoạn chuẩn bị 

đầu tư Công trình: Sửa chữa trụ sở Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại 

Cam Ranh; 

Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-CVHHNT ngày 20/6/2024 của Cảng vụ Hàng 

hải Nha Trang về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán Công trình: 

Sửa chữa trụ sở Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Cam Ranh; 

Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-CVHHNT ngày 26/6/2024 của Cảng vụ Hàng 

hải Nha Trang về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Sửa 

chữa trụ sở Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Cam Ranh; 

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-CVHHNT ngày 15/5/2024 của Cảng vụ Hàng 

hải Nha Trang về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn Gói 

thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án, Công trình: Sửa chữa trụ sở Đại diện Cảng vụ 

Hàng hải Nha Trang tại Cam Ranh; 

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-CVHHNT ngày 15/5/2024 của Cảng vụ Hàng 

hải Nha Trang về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn Gói 

thầu số 02: Thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán, Công trình: Sửa chữa trụ sở 

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Cam Ranh; 

Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-CVHHNT ngày 15/5/2024 của Cảng vụ Hàng 

hải Nha Trang về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn Gói 

thầu số 03: Thẩm tra hồ sơ thiết kế và thẩm tra dự toán, Công trình: Sửa chữa trụ 

sở Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Cam Ranh; 

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-CVHHNT ngày 15/5/2024 của Cảng vụ Hàng 

hải Nha Trang về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn Gói 

thầu số 01: Tư vấn quản lý dự án, Công trình: Sửa chữa trụ sở Đại diện Cảng vụ 

Hàng hải Nha Trang tại Cam Ranh; 

Căn cứ Quyết định số 385/QĐ-CVHHNT ngày 17/7/2024 của Cảng vụ Hàng 

hải Nha Trang về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn Gói 

thầu số 04: Tư vấn lập Hồ sơ mới thầu và đánh giá Hồ sơ dự thầu, Công trình: 

Sửa chữa trụ sở Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Cam Ranh; 

Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-CVHHNT ngày 17/7/2024 của Cảng vụ Hàng 

hải Nha Trang về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn Gói 

thầu số 05: Tư vấn Thẩm định E-HSMT và Thẩm định Kết quả lựa chọn nhà thầu, 
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Công trình: Sửa chữa trụ sở Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang tại Cam 

Ranh; 

Căn cứ Quyết định số 407/QĐ-CVHHNT ngày 29/7/2024 của Cảng vụ Hàng 

hải Nha Trang về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn Gói 

thầu số 08: Tư vấn kiểm toán, Công trình: Sửa chữa trụ sở Đại diện Cảng vụ 

Hàng hải Nha Trang tại Cam Ranh; 

Căn cứ Quyết định số 398/QĐ-CVHHNT ngày 23/7/2024 của Cảng vụ Hàng 

hải Nha Trang về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn, Gói 

thầu số 07: Tư vấn Giám sát thi công, Công trình: Sửa chữa trụ sở Đại diện Cảng 

vụ Hàng hải Nha Trang tại Cam Ranh; 

Căn cứ Quyết định số 497/QĐ-CVHHNT ngày 27/9/2024 của Cảng vụ Hàng 

hải Nha Trang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu số 06: Thi 

công sửa chữa, Công trình: Sửa chữa trụ sở Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha 

Trang tại Cam Ranh; 

Căn cứ các Hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý, hóa đơn và các hồ sơ chứng từ 

hiện có; 

Căn cứ các biểu Báo cáo Quyết toán dự án hoàn thành do Cảng vụ Hàng 

hải Nha Trang lập ngày 26/02/2025; 

Căn cứ Báo cáo kiểm toán độc lập số 1.0119/25/QTXD-AC1 ngày 08/4/2025 

của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C; 

Theo đề nghị của Kế toán trưởng. 

QUYẾT  ĐỊNH 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành 

1. Tên công trình: Sửa chữa trụ sở Đại diện Cảng vụ Hàng hải Nha Trang 

tại Cam Ranh. 

2. Chủ đầu tư: Cảng vụ Hàng hải Nha Trang. 

3. Địa điểm thực hiện: Đại diện Cảng vụ hàng hải Nha Trang tại Cam Ranh 

(Số 30 Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, thành phố Cam Ramh, tỉnh Khánh 

Hòa).  

4. Thời gian khởi công, hoàn thành:  

- Ngày khởi công: 03/10/2024. 

- Ngày hoàn thành, ký biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành: 

19/12/2024. 

Điều 2. Kết quả đầu tư 

1. Chi phí đầu tư 
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Đơn vị tính: đồng 

STT Nội dung  

 Dự toán được 

duyệt hoặc điều 

chỉnh lần cuối  

 Giá trị quyết 

toán được phê 

duyệt  

  Tổng cộng 497.000.275 492.015.034 

I Chi phí sửa chữa 437.020.438 432.139.231 

II Chi phí quản lý dự án 15.059.724 15.059.724 

II Chi phí tư vấn 39.767.214 39.767.214 

1 
Chi phí lập thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán 
14.203.164 14.203.164 

2 
Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng và chi 

phí thẩm tra dự toán công trình 
4.320.000 4.320.000 

3 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ 

sơ dự thầu thi công xây dựng 
1.887.929 1.887.929 

4 
Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu và chi 

phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu 
5.000.000 5.000.000 

5 Chi phí giám sát thi công xây dựng 14.356.121 14.356.121 

III Chi phí khác 5.152.899 5.048.865 

 Chi phí kiểm toán 5.152.899 5.048.865 

Giá trị quyết toán: 492.015.034 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi hai 

triệu, không trăm mười lăm ngàn, không trăm ba mươi bốn đồng). 

2. Vốn đầu tư 

Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 
Nội dung 

Dự toán 

công trình 

được phê 

duyệt hoặc 

điều chỉnh 

lần cuối 

Thực hiện 

Giá trị quyết 

toán được 

phê duyệt 

Số vốn đã 

giải ngân 

Số vốn còn 

được giải 

ngân so với 

giá trị quyết 

toán được 

phê duyệt 

Số vốn 

phải thu 

hồi so với 

giá trị QT 

được phê 

duyệt 

1 2 3 4 5 6=4-5 7 = 5-4 

 Tổng số 497.000.275 492.015.034 443.752.246 48.262.788  

1 

Quỹ phát triển hoạt 

động sự nghiệp của 

đơn vị 
497.000.275 492.015.034 443.752.246 48.262.788 

 

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư 

Đơn vị tính: đồng 

Số TT Nội dung 

Thuộc chủ đầu tư quản 

lý (nếu có) 

Giao đơn vị khác quản 

lý (nếu có) 

Giá trị 

thực tế 

Giá trị quy đổi 

(nếu có) 

Giá trị 

thực tế 

Giá trị quy 

đổi (nếu có) 

 Tổng số     

1 Tài sản dài hạn (tài sản cố định) 0    

2 Tài sản ngắn hạn 0    
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4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản 

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: 0 đồng 

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 492.015.034 đồng 

5. Vật tư thiết bị tồn đọng (nếu có): không 

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

1 .Trách nhiệm của chủ đầu tư 

1.1. Được phép tất toán chi phí và vốn đầu tư là: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Nội dung Số tiền Ghi chú 

 Tổng số 492.015.034  

1 
Nguồn vốn: Nguồn quỹ phát triển hoạt động 

sự nghiệp của đơn vị 
492.015.034 

 

1.2. Các khoản công nợ tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024: 

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng. 

- Tổng nợ phải trả: 48.262.788 đồng, chi tiết như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

Số 

TT 

Tên đơn vị 

thực hiện 

Nội dung công 

việc 

 Giá trị 

quyết toán  

 Vốn đã 

giải ngân  

 Công nợ 

phải trả  

1 2 3 4 5 6= 4-5 

1 

Công ty TNHH 

tư vấn và xây 

dựng Thành Đạt 

Thi công sửa 

chữa  

  

432.139.231  

  

388.925.308  

    

43.213.923  

2 

Công ty TNHH 

Kiểm toán và 

Tư vấn A&C 

Tư vấn kiểm toán 

vốn đầu tư dự án 

hoàn thành  

      

5.048.865  
  

      

5.048.865  

 Tổng cộng 437.188.096 388.925.308 48.262.788 

- Thanh toán công nợ cho các đơn vị theo quy định. 

- Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, khối lượng hoàn thành được 

nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán. 

- Thực hiện công khai Quyết toán vốn đầu tư khi công trình hoàn thành trong 

thời hạn 30 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Hình thức công 

khai: 

+ Website của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang. 

+ Phần mềm T.Public. 

+ Niêm yết trên Bảng thông báo tại trụ sở chính Cảng vụ Hàng hải Nha 

Trang. 
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3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:  

- Tổ chức, cá nhân thực hiện thẩm tra, thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán, kết quả đấu thầu và người có thẩm quyền phê duyệt dự 

án đầu tư, dự toán, tổng dự toán chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của khối 

lượng, tính phù hợp của đơn giá trong hồ sơ báo cáo kết quả thẩm tra, thẩm định 

theo quy định của pháp luật.  

- Tổ chức tư vấn giám sát chịu trách nhiệm về giám sát chất lượng công trình 

theo đúng thiết kế được duyệt, chịu trách nhiệm về ý kiến nhận xét, đánh giá tại 

các Biên bản nghiệm thu kỹ thuật, Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình 

đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật. 

- Nhà thầu xây dựng chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng công việc 

do mình đảm nhận; vật tư, vật liệu đã nghiệm thu và sử dụng trong công trình.. 

- Đơn vị kiểm toán, kiểm toán viên chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ 

đầu tư về nội dung và tính đúng đắn của số liệu trong Báo cáo kết quả kiểm toán 

dự án hoàn thành trên cơ sở hồ sơ quyết toán do Chủ đầu tư cung cấp. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Trưởng các Phòng Tổ chức - Hành chính, Phòng Tài chính - Kế toán và các 

cá nhân, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                           GIÁM ĐỐC  
- Như Điều 4;         

- Phòng TCHC (Website CVHHNT) (th/h); 

- Phòng ATANHH (Phần mềm T.Public) (th/h); 

- Lưu: VT, TCKT (02). 

 

 

 

        Trần Tuấn Hiệp 
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